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MESSAGGIO  MUNICIPALE  NO.  28  

 

Concessione di un credito suppletorio di Fr. 20'000.- per la sostituzione della 
condotta dell’acqua potabile in Via Municipio a Cugnasco; intervento da 
eseguire in uno con la posa dei tubi portacavo per il collegamento, alla nuova 
casa comunale, della fibra ottica per la tele gestione dell’acquedotto 
__________________________________________________________________ 
 

Signor Presidente, 

signore e signori Consiglieri comunali, 

nella seduta straordinaria dello scorso 9 giugno, sulla scorta dei contenuti e delle indicazioni di 
cui al messaggio municipale No. 20 del 21 aprile 2009 che diamo in questa sede come 
integralmente riproposto, avete concesso al Municipio un credito di complessivi Fr. 134'000.- da 
destinare alla sostituzione della condotta dell’acqua potabile in Via Municipio, a Cugnasco. 

Il costo dell’opera, che era stato globalmente preventivato in Fr. 175'000.- dai quali (cfr. il MM 
no. 20),  sarebbero poi stati dedotti Fr. 41'000.- per lo scavo e la  posa dei tubi portacavi 
necessari per il collegamento alla nuova casa comunale della fibra ottica per la tele gestione del 
nuovo acquedotto, risultava suddiviso, secondo la tabella figurante a pagina 4 del citato 
documento, nel seguente modo: 

 

Descrizione 
Importo 

Fr. 

Opere da impresario costruttore 37’610.-- 

Opere da idraulico 76’220.-- 

Opere di pavimentazione 17’875.-- 

Totale 1 131’705.-- 

Imprevisti (10% circa) 13’200.-- 

Totale 2 144’905.-- 

Onorario (12%) 17’390.-- 

Totale 3 162’295.-- 

IVA (7,6%) 12’335.-- 

Arrotondamento 370.-- 

Investimento complessivo lordo 175’000.--  
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Il presente messaggio, che il Municipio ha approvato con risoluzione del 19 ottobre 2009, dopo 
averne discusso anche nella precedente seduta del 12 ottobre, si rende necessario a seguito di 
alcune problematiche sorte per quanto riguarda le opere di pavimentazione, che già in sede 
di delibera presentavano un costo leggermente superiore rispetto al preventivo  ma soprattutto 
perché  (cfr. verbale di sopralluogo del 1.10.2009) rispetto ad una superficie inizialmente 
prevista di ca. 300 mq.  ci vede ora in ogni caso confrontati con la necessità di pavimentare una 
superficie che si aggira attorno ai 500 mq, con un conseguente sicuro  aumento di spesa valutato 
in ca. Fr. 16'000.- (costo circa fr. 80.- per mq). 

Orbene, tenuto conto del fatto che:  

⇒ la superficie totale di via Municipio è di circa 800 mq; 

⇒ con l’esecuzione di una parte così elevata di rappezzi rimarrebbero dei tagli molto visibili, 
che oltretutto potrebbero pregiudicare la compattezza della pavimentazione e, in caso di 
inverni molto rigidi, cagionare dei danni causando un precoce deterioramento della 
medesima; 

⇒ il rifacimento completo della pavimentazione garantisce sicuramente, oltre che una migliore 
presentazione dal lato puramente estetico, una maggior qualità e una più alta durata nel 
tempo, 

 

il Municipio ritiene che la soluzione migliore sia quella di procedere al rifacimento completo 
della pavimentazione per la cui esecuzione, sulla base dei dati figuranti nella seguente tabella 
ricapitolativa, vi chiediamo quindi il credito necessario mediante il presente messaggio. Credito 
che, come potrete rilevare sempre dalla menzionata tabella, risulta comunque sensibilmente  
inferiore rispetto all’importo effettivamente mancante se si tenesse unicamente conto della spesa 
reale per la catramatura di tutta la Via Municipio (valutata in circa Fr. 65'000.-), e l’importo 
altrimenti già a nostra disposizione in base al preventivo e al messaggio a suo tempo votati (Fr. 
21'157.-). 
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Assuntore/Prestazione Impresario * Idraulico Pavimentazione ** Onorario 

  Preventivo Delibera Preventivo Delibera Preventivo Delibera Preventivo Delibera 

  Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

Campana S.A. 37'610.00 51'654.40             

Lotti S.A.     76'220.00 51'185.40         

Rossi S.A.         17'875.00 22'101.45     

Sciarini S.A.             17'390.00 17'390.00 

                  

Totale parziale 37'610.00 51'654.40 76'220.00 51'185.40 17'875.00 22'101.45 17'390.00 17'390.00 

Imprevisti (10%) 3'761.00   7'622.00   1'788.00   0.00 0.00 

IVA (7,6%) 3'144.00 3'925.75 6'372.00 3'890.10 1'494.00 1'679.70 1'322.00 1'322.00 

                  

Totale 44'515.00 55'580.15 90'214.00 55'075.50 21'157.00 23'781.15 18'712.00 18'712.00 

Lavori supplementari in corso d'opera   2'779.00   2'754.00   49'656.00   5'519.00 

Quota parte tubi portacavo */** -28'000.00 -35'015.00     -9'000.00 -10'226.00 -4'000.00 -4'000.00 

Investimento netto 16'515.00 23'344.15 90'214.00 57'829.50 12'157.00 63'211.15 14'712.00 20'231.00 

* % Impresario tubi portacavo 63%         

** % pavimentazione tubi portacavo         43% 
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RICAPITOLAZIONE Preventivo Delibera Differenza Preventivo/Delibera 

 Fr. Fr. Fr.  

Impresario - Campana S.A. 44'515.00 55'580.15 11'065.15  

Idraulico - Lotti S.A. 90'214.00 55'075.50 -35'138.50  

Pavimentazione - Rossi S.A. 21'157.00 23'781.15 2'624.15  

Onorario - Sciarini S.A. 18'712.00 18'712.00 0.00  

 174'598.00 153'148.80 -21'449.20  

Arrotondamento 402.00 0.00 0.00  

TOTALE 175'000.00 153'148.80 -21'449.20  

Lavori supplementari in corso d'opera  60'708.00   

Quota parte tubi portacavo -41'000.00 -49'241.00   

Partecipazione aziende (SES,  

Swisscom, Cablecom) * 

-12'000.00   

Investimento netto 134'000.00 152'615.80   

Credito CC -134'000.00 -134'000.00   

Differenza 0.00 18'615.80 20'000.00 Credito 

suppletorio 

 

 

 

 

* Prestazioni fatturate direttamente alle Aziende
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Circa le ragioni che hanno indotto il Municipio a chiedere l’approvazione del Messaggio con la 
clausola dell’urgenza, va rilevato come accanto alla incontestabile necessità di terminare i lavori 
su questo tratto di strada nei tempi i più ristretti possibile (presenza della scuola dell’infanzia, 
dello studio medico, un esercizio pubblico e uno studio di fisioterapia), eventualmente 
eseguendo l’asfaltatura già durante le vacanze scolastiche di inizio novembre, vi è anche e 
soprattutto quella di chiedere l’avallo del Consiglio comunale per l’esecuzione di un’opera che, 
in definitiva, risulterà realizzata in modo diverso e con costi superiori in confronto al progetto 
inizialmente presentato. Sempre a sostegno dell’urgenza, richiamato quanto pubblicato sulla 
scheda no. 4 del documento l’ABC del Consigliere comunale (cfr. l’allegato), osserviamo per 
concludere che “si può chiedere l’urgenza quando vi sono motivi che impongono 
inderogabilmente una decisione immediata su di un oggetto, ovvero i tempi di decisione richiesti 
non permettono di seguire l’usuale iter di deliberazione”.  

Nella fattispecie, quand’anche si volesse convocare un’apposita seduta straordinaria del 
Legislativo, l’iter usuale porterebbe ad una decisione non prima della fine di novembre con il 
forte rischio, trattandosi di lavori che notoriamente non possono essere eseguiti con tempo 
freddo e gelo di procrastinare, con tutti i  disagi che ne conseguirebbero, la conclusione 
dell’opera alla prossima primavera. 

Osserviamo, per concludere, che il Municipio avrebbe potuto – ma, per ragioni di trasparenza, ha 
preferito seguire la strada del Messaggio presentato con la clausola dell’urgenza – proseguire i 
lavori aggiungendo l’esecuzione completa della pavimentazione e chiedere a consuntivo la 
ratifica del sorpasso. Infatti, l’articolo 168 della Legge organica comunale, prescrive 
l’applicazione della procedura del credito suppletorio quando il sorpasso accertato è almeno il 
10% del credito originario e superiore a Fr. 20'000.-. 
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ASPETTI  PROCEDURALI  E  FORMALI  

 

Clausola dell’urgenza: il Municipio propone di inserire l’esame di questo Messaggio 
municipale nella seduta straordinaria del 26 ottobre 2009 mediante la clausola d’urgenza 
(articolo 59 della Legge organica comunale – LOC). L’urgenza, secondo l’indicazione contenuta 
nel successivo punto 1 del dispositivo di deliberazione, va messa in votazione in apertura della 
seduta prima di affrontare la trattanda no. 1. Se approvata l’urgenza, questo Messaggio viene 
esaminato quale trattanda no. 10 (le Mozioni e le Interpellanze, diventano la trattanda no. 11).  

Preavviso commissionale: trattandosi di una proposta presentata mediante la clausola 
dell’urgenza, il Messaggio municipale non è sottoposto al preavviso delle Commissioni del 
Consiglio comunale. 

Quoziente di voto: per l’approvazione dei punti 1, 2 e 3 del seguente dispositivo di 
deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio 
comunale, pari ad almeno 13 voti favorevoli (articoli 59 cpv. 1 e 61 cpv. 2 LOC).  

Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse 
(articoli 32, 64 e 83 LOC). 

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo 
(articolo 75 LOC). 

 

 

PROPOSTA  DI  DECISIONE 

 

1. Il presente Messaggio municipale, mediante la clausola dell’urgenza, è inserito 
nell’ordine del giorno della seduta straordinaria del Consiglio comunale del 26 ottobre 
2009. 

2. Per la sostituzione dell’acquedotto e il rifacimento completo della pavimentazione in 
Via Municipio, a Cugnasco, in uno con la posa dei tubi portacavo della fibra ottica per 
la tele gestione, al Municipio è concesso un credito suppletorio di Fr. 20'000.-. 

3. Il credito suppletorio, al pari del credito di Fr. 134'000.- concesso a seguito del 
Messaggio municipale no. 20 del 21 aprile 2009, è messo a carico del conto degli 
investimenti dell’Azienda comunale acqua potabile 

 

 

PER  IL  MUNICIPIO 

                                                      IL  SINDACO                                IL  SEGRETARIO 

                                                       Luigi Gnesa                                    Silvano Bianchi 

 

 

 

Allegata: 

scheda 4 ABC del Consigliere comunale 
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