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Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio municipale abbiamo il piacere di sottoporvi la richiesta di approvazione del
progetto definitivo e di concessione del relativo credito d'investimento per I'esecuzione degli interventi di
sistemazione stradale ed infrastrutturale nel comparto delle strade comunali di Via Chiosso, Via Boscioredo
e Via Cortascie a Cugnasco.

L'esigenza di intervenire sulle infrastrutture in oggetto & riconducibile principalmente allo stato di degrado
delle pavimentazioni stradali, al danneggiamento e alla vetusta delle canalizzazioni esistenti, nonché alla
necessita di ottimizzare il tracciato e la funzionalita del riale Motta intubato, al fine di migliorare il deflusso
delle acque e ridurre i rischi di sovraccarico idraulico. Il progetto consente inoltre di coordinare in un unico
intervento il rinnovo delle diverse sottostrutture presenti, limitando nel tempo e nello spazio i disagi per la
popolazione e ottimizzando i costi complessivi. L'intervento si rende pure necessario per procedere alla
delocalizzazione della condotta di trasporto del riale Motta, attualmente transitante in alcuni fondi privati
ed in particolare in una porzione del mappale no. 80 RFD, fonte di conflitto con le esecuzioni edili di natura
privata promosse dai proprietari del fondo. Con il progetto si & infine approfittato per integrare gli
interventi di risanamento delle infrastrutture elettriche e dell'illuminazione pubblica da parte della Societa
Elettrica Sopracenerina (SES) SA.

In sintesi, le opere comunali oggetto del presente Messaggio riguardano:

1. il rifacimento completo delle opere stradali in Via Chiosso, Via Cortascie ed in parte in Via Boscioredo.
Il tratto di questa strada che conduce verso I'innesto con la strada cantonale Via Locarno dovra
essere oggetto di ulteriori approfondimenti e verra pertanto semmai trattato in sede separata;

2. lo spostamento ed il risanamento della condotta di trasporto del riale Motta intubato;

3. la sostituzione delle condotte dell'acqua potabile e delle acque miste, con il ripristino degli
allacciamenti privati;

4. il coordinamento con gli interventi previsti dalla SES per il rinnovo delle proprie sottostrutture e
dell'illuminazione pubblica.

Il mandato di progettazione ¢ stato deliberato allo Studio CSD Ingegneri SA, Lugano, a seguito della
procedura d'appalto ad incarico diretto comparativo (articolo 7 cpv. 3 e 4 della Legge sulle commesse
pubbliche — LCPubb) promossa dal Municipio nell'estate 2025.

1. Motivazione dell'opera

Oltre a quanto indicato in apertura, il progetto persegue I'obiettivo di garantire infrastrutture comunali
sicure, funzionali ed adeguate alle esigenze attuali e future del comparto. Le ispezioni eseguite hanno
infatti evidenziato la presenza di danni strutturali alla rete delle canalizzazioni, legati primariamente alla
vetusta delle infrastrutture posate nel 1976, e criticita idrauliche che meritano attenzione. Al contempo le
pavimentazioni stradali presentano segni di usura tali da giustificare un radicale intervento di rifacimento.
Un puntuale spostamento della condotta di trasporto del riale Motta intubato si rende infine necessario,
come gia indicato, per evitare interferenze con nuove edificazioni in corso e previste sul fondo privato no.
80 RFD oltre che per migliorare le condizioni di esercizio del corso d'acqua.

Per quanto concerne la rete dell'acqua potabile, le condotte esistenti risultano in parte datate (posata nel
1978 la condotta in Via Chiosso e nel 1982 quella in Via Cortascie) e non pili pienamente conformi alle
indicazioni del Piano generale dell'acquedotto (PGA), in particolare per quanto attiene al loro
dimensionamento. L'intervento permettera di adeguare la rete di distribuzione dell'acqua potabile
conformando il dimensionamento delle condotte alle nuove esigenze del comparto e migliorando cosi
Iaffidabilita del servizio, la sicurezza antincendio e la gestione del servizio di distribuzione.
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2. Interventi previsti

A) Interventi alla rete stradale

Il progetto prevede il completo rifacimento della soprastruttura stradale nelle vie interessate, con rimozione
del manto esistente e posa di una nuova pavimentazione uniforme e coerente con gli interventi gia
realizzati su altre strade comunali. La nuova stratigrafia, adeguata al traffico veicolare prevalentemente
locale, garantira durabilita e funzionalita nel tempo.

Le bordure e le mocche esistenti sono state oggetto di un rilievo puntuale; quelle in buono stato verranno
riutilizzate, mentre i tratti ammalorati saranno sostituiti.

B) Spostamento della condotta di trasporto del riale Motta

Il riale Motta, attualmente intubato, verra spostato dall'attuale sede attraversante il mappale privato no.
80 RFD al di sotto del tracciato stradale. Il mappale risulta a questo scopo attualmente gravato da una
servitl prediale per I'onere di attraversamento a favore del Consorzio correzione fiume Ticino (CCFT),
proprietario dell'infrastruttura che raccoglie e convoglia tuttavia le acque del riale Motta proveniente dalla
collina, di proprieta del Comune. Considerata quindi I'interessenza comunale, gli interventi sono stati
discussi e condivisi con il CCFT che, come si vedra pili avanti, partecipera finanziariamente all'esecuzione
delle opere previste.

L'esecuzione permettera inoltre di sostituire la condotta esistente di diametro DN 400, realizzata in
cemento e deteriorata, con una nuova tubazione in PVC, di diametro DN 700 e dimensionata secondo le
verifiche idrauliche di progetto e le disposizioni del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) in
vigore. Il nuovo tracciato consentira inoltre di migliorare il deflusso delle acque, ridurre i rischi di
sovraccarico e integrare in modo razionale il riale all'interno delle infrastrutture comunali.

C) Interventi alla rete dell'acquedotto e delle canalizzazioni

Nell'ambito del servizio di approvvigionamento idrico, si prevede la sostituzione delle condotte dell'acqua
potabile lungo Via Chiosso e Via Cortascie, con I'adeguamento dei diametri secondo le prescrizioni del
PGA in vigore e con la realizzazione di un nuovo anello di distribuzione che migliorera le prestazioni
idrauliche complessive della rete. Le opere previste corrispondono agli interventi no. 106 (priorita 1/4) e
129 (priorita 1/4) inseriti nel piano di attuazione del PGA.

Si approfittera inoltre per I'aggiornamento tecnico degli idranti antincendio esistenti, per la posa di un
nuovo idrante in Via Chiosso, attualmente sprovvista, e per il rifacimento degli allacciamenti privati con
posa di nuove saracinesche e predisposizioni laddove mancanti. Il progetto delle opere idrauliche & stato
ottimizzato con I'obiettivo di limitare il piti possibile le tempistiche e le difficolta di montaggio.
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Per quanto attiene invece alla rete di smaltimento delle acque si provvedera al completo rinnovo delle
sottostrutture, danneggiate in alcuni tratti, tramite la posa, con adeguamento delle quote e dei diametri
secondo le prescrizioni del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS), di nuove tubazioni in PVC.
Contestualmente saranno ripristinati tutti gli allacciamenti privati e modificate alcune caditoie stradali,
garantendo la continuita del servizio durante i lavori.

A livello di sistemi di smaltimento delle acque, gli interventi previsti in Via Cortascie, limitandosi alla
sostituzione e potenziamento delle condotte esistenti, non introducono modifiche al concetto previsto dal
PGS in vigore. In Via Chiosso invece, tenuto conto del rinnovamento della condotta di trasporto del riale
intubato, si approfittera per adeguare il sistema di smaltimento delle acque stradali prevedendo il loro
convogliamento, come da prescrizioni di legge, in quelle del riale.

D) Altri interventi

Il progetto & coordinato con gli interventi previsti dalla SES relativi al rinnovo ed all'adeguamento delle
proprie sottostrutture. In particolare si prevede di effettuare la posa di nuove tubazioni portacavi e la
realizzazione di tre nuovi pozzetti per I'illuminazione pubblica. Tale coordinamento permettera di evitare
scavi ripetuti e di ottimizzare la ripartizione dei costi di scavo e di ripristino.

Anche gli operatori di telefonia e telecomunicazione (Swisscom e Sunrise) provvederanno, in occasione
dell'intervento, a traslare le proprie infrastrutture e a posare dei nuovi pozzetti. Essi effettueranno inoltre,
durante i lavori, gli interventi atti a garantire la continuita del servizio.

Oltre a quanto descritto nel presente capitolo, per tutte le informazioni di dettaglio, si rimanda alla
documentazione prodotta dal progettista e annessa e parte integrante del presente Messaggio
municipale, e segnatamente:

doc. 1: Rapporto tecnico di progetto;

doc. 2:  Preventivo dei costi (allegato A);

doc. 3:  Programma lavori (allegato B);

doc. 4:  Planimetria interventi (documento ICH010561.01-1, allegato C);

doc. 5:  Sezioni (documento ICH010561.01-2, allegato D);

doc. 6:  Profilo idraulico acque miste-riale (documento ICH010561.01-3, allegato E);
doc. 7:  Schemi idraulici (documento ICH010561.01-4, allegato F);

doc. 8: Descrittivo cantieri e viabilita (documento ICHO10561.01-5, allegato G);

doc. 9:  Piano allacciamenti acqua potabile (documento ICH010561.01-6, allegato H).

3. Piani e tempi di realizzazione

Al fine di limitare i disagi alla popolazione residente, I'esecuzione dei lavori non avverra attraverso una
chiusura completa e simultanea dell'intera area di intervento ma sara bensi suddivisa in pit tappe di

cantiere progressivamente avanzanti. In particolare, si prevede di articolare I'esecuzione secondo le
seguenti modalita:

e Via Chiosso: suddivisione in 7 tappe di cantiere, di cui 2 caratterizzate da apertura temporanea della
viabilita nella fascia oraria 17:00-08:00, garantita mediante posa di lamiere carrabili;

e Via Boscioredo: realizzazione degli interventi in un'unica tappa, in considerazione della minore
estensione del tratto e della sua configurazione morfologica;

 Via Cortascie: articolazione in 10 tappe di cantiere, delle quali 3 prevedono, analogamente a Via
Chiosso, la riapertura serale e notturna tramite lamiere per limitare I'interruzione della circolazione.
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Durante tutte le fasi operative sara assicurato I'accesso alle abitazioni attraverso un sistema di pedane
pedonali provvisorie, posate e adattate in funzione dell’avanzamento del cantiere. Cid permettera di
mantenere la continuita degli spostamenti, evitando interruzioni prolungate per gli utenti residenti.

Per quanto riguarda la logistica del cantiere, la possibilita di parcheggio e la gestione dei materiali, & stata
individuata una soluzione che prevede |'utilizzo temporaneo di due aree di supporto:

e il mappale no. 50 RFD, destinato alla gestione delle attivita di cantiere relative al comparto ovest di
Via Chiosso;

e una porzione del mappale no. 95 RFD a servizio delle esigenze per il comparto est di Via Chiosso e per
gli interventi in Via Boscioredo e Via Cortascie.

All'interno dei mappali 50 e 250 verra inoltre realizzata temporaneamente una corsia provvisoria di
transito, necessaria per garantire |'accessibilita veicolare ai residenti durante le tappe di cantiere in cui la
sede stradale principale non risulta praticabile. Al termine dei lavori, tutte le superfici occupate dai cantieri
logistici saranno ripristinate e riportate alle loro condizioni originarie.

Per riferimento, si rimanda alle planimetrie contenute nell'allegato doc. 8 Descrittivo cantieri e viabilita.

La durata complessiva dei lavori & stimata in circa 10.5 mesi, con inizio auspicato nella primavera 2026.

4. Calcolo dei costi e modalita di finanziamento

Il preventivo dei costi & esposto in maniera riassuntiva al capitolo 7 (pagina 11) del rapporto tecnico ed in
dettaglio al relativo allegato A (doc. 2). Il preventivo globale di spesa arrotondato di Fr. 1'606'000.-.
L'importo & comprensivo dell'lVA, degli onorari, dei costi transitori e del supplemento per gli imprevisti.

A livello contabile, le spese inerenti alla realizzazione delle opere a progetto, potranno essere cosi ripartite:

SERVIZIO TOTALI
Opere CAN ACQ IDR CDA STR IPU
impresario costruttore | 368'078.37 57'707.22 0.00 : 180'454.44 0.00 55'966.63 662'206.65
installatore idraulico 0.00 : 238'770.00 : 27'450.00 0.00 0.00 0.00 266'220.00
pavimentazione 66'908.55 | 14'337.55 0.00 : 25'090.71 | 131'591.70 0.00 237'928.50
diverse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 23'768.00 23'738.00
Totale
(incl. 10% imprevisti) | 478'485.61 | 341'896.24 | 30'195.00 | 226'099.66 | 144'750.87 | 87'708.09 | 1'309'135.47
Onorari, spese 86'556.96 | 18'547.92 0.00 | 32'458.86 0.00 | 17'002.26 154'566.00
Totale IVA esclusa 565'042.57 | 360'354.16 ; 30'195.00 | 258'558.52 | 144'750.87 | 104'710.35 | 1'463'701.47
IVA 8.1% 45'768.45 29'195.97 2'445.80 20'943.24 11'724.82 8'481.54 118'559.87
Costi transitori 11'200.00 2'400.00 0.00 4'200.00 0.00 2'200.00 20'000.00
TOTALE FINALE 622'011.02 | 392'040.14 = 32'640.80 : 283'701.76 | 156'475.69 = 115'391.89 | 1'602'261.29
% per servizio 39 24 2 18 10 7 100

Sigla Intervento Servizio di contabilizzazione
CAN Interventi alle canalizzazioni Servizio eliminazione acque di scarico
ACQ Interventi alla rete di approvv. idrico Servizio approvvigionamento idrico (Cugnasco-Gerra)
IDR Sostituzione / nuovi idranti Servizio vigili del fuoco
CDA Interventi ai corsi d’acqua Servizio opere di sistemazione dei corsi d'acqua
STR Interventi stradali Servizio strade comunali
IPU Interventi all'illuminazione pubblica Servizio strade comunali

Come preannunciato, in virtl dell'interessenza nell'intervento da parte del Consorzio correzione fiume
Ticino, I'ente partecipera, in ragione del 50%, ai costi relativi agli interventi ai corsi d'acqua (valore di
investimento complessivo Fr. 283'701.76). Questa partecipazione contribuird a ridurre I'onere netto
complessivo a carico del Comune di ca. Fr. 141'000.-. Inoltre, i costi esposti legati al ripristino della

pavimentazione stradale tengono gia conto della partecipazione proporzionale degli enti partecipanti ai
lavori.



