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1. Introduzione 

1.1. Incarico 

Il 16 settembre 2019 il Municipio di Cugnasco-Gerra ha incaricato il nostro studio d’ingegneria per 

l’allestimento del progetto definitivo per la posa della nuova condotta dell’acqua potabile e per la 

sostituzione della canalizzazione in via Agarone (strada cantonale) a Piandesso, secondo la nostra offerta 

d’onorario del 12 settembre 2019. 

L’intervento, che si estende per una lunghezza di ca. 55 ml per quanto concerne l’acquedotto e, 

parallelamente, di ca. 32 ml per quanto concerne la canalizzazione di smaltimento delle acque di scarico, 

si inserisce nell’intento del Dipartimento del Territorio di posare una nuova pavimentazione 

fonoassorbente sul sedime della strada cantonale presso il nucleo Piandesso. 

Secondo una prima tempistica definita dal Cantone, la realizzazione della nuova pavimentazione lungo la 

tratta in oggetto era pianificata in “riserva”, senza quindi una definizione precisa dell’anno e del periodo 

d’intervento. Nel corso del 2021 il Cantone ha affinato la propria pianificazione d’intervento, inserendo la 

realizzazione della nuova pavimentazione sulla strada cantonale a Piandesso nel 2022. 

Di conseguenza diventa prioritario intervenire a fine inverno 2022 con l’esecuzione sia delle sottostrutture 

comunali, per le quali è necessario un intervento di rinnovo e/o di potenziamento, sia delle sottostrutture 

di altri enti, che nel caso specifico riguardano in particolare la Società Elettrica Sopracenerina (SES). 

1.2. Obiettivi 

L’intervento in progetto lungo la strada cantonale a Piandesso prevede le seguenti opere, che saranno 

realizzate in sinergia con la SES: 

 nuove condotte acqua potabile DN 100 mm, DN 50 mm e DN 30 mm, per una lunghezza 

complessiva di ca. 55 ml, sia per il rinnovo e il potenziamento di vecchie condotte di distribuzione 

locale risalenti ancora all’acquedotto dell’ex Consorzio Piandesso, sia per estendere la rete di 

distribuzione e di antincendio locale secondo quanto previsto dal Piano generale dell’acquedotto 

del comparto Piandesso in fase di allestimento (con, ad esempio, il riordino del vecchio acquedotto 

dell’ex Consorzio Piandesso e la creazione di anelli di distribuzione); 

 sostituzione e potenziamento della canalizzazione di smaltimento delle acque miste tra i pozzetti 

no. 5c e 6 (DN 600 mm), per una lunghezza complessiva di ca. 32 ml, secondo quanto previsto 

dal PGS; 

 rinnovo dell’illuminazione pubblica (secondo il progetto allestito dalla SES). 
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Per quanto concerne la canalizzazione di smaltimento delle acque miste, in fase di progetto è stato 

verificato, tramite un’ispezione televisiva, lo stato della tratta esistente pozzetti 6d-6b-6, che pure interessa 

il sedime della strada cantonale e per la quale il PGS non prevede interventi. 

Si tratta di una tubazione DN 300 mm in cemento. Dall’ispezione TV risulta che la canalizzazione presenta 

ancora un buono stato (salvo la presenza di un difetto lieve in corrispondenza di un allacciamento privato, 

che può essere sistemato puntualmente). Si conferma pertanto il mantenimento della canalizzazione 

esistente, come previsto dal PGS in vigore. 

1.3. Documentazione allestita 

L’incarto di progetto si compone dei seguenti elaborati: 

 5335-D-ra001 Relazione tecnica; 

 5335-D-co001 Preventivo di spesa CPN (pagine di ricapitolazione); 

 Piani no.: 

 5335-D-di001 Planimetria scala 1: 200 

 5335-D-di002 Sezioni tipo scala 1: 50 



Membro USIC SIA OTIA 

La Strada d’Indeman 8 

CH - 6574 Vira Gambarogno 

+41 91 785 90 30 

info@sciarini.ch 

www.sciarini.ch 

5335-D-ra001 Relazione tecnica PD.docx 

3/ 10 

2. Acquedotto 

2.1. Tracciato 

I dettagli di progetto sono presentati sul piano no. 5335-D-di001 Planimetria. 

Dal bivio con il vicolo che scende dal nucleo Piandesso tra i mappali no. 652 e 653, proseguendo in 

direzione di Lavertezzo sino allo slargo stradale in corrispondenza dell’imbocco del Sentee Riazzign (che 

scende verso valle), si prevede la posa di una nuova condotta DN 100 mm su una lunghezza di ca. 30 ml, 

raccordata all’estremità est alla condotta esistente DN 100 mm che scende dal vicolo sopra citato e alla 

condotta DN 100 mm che prosegue lungo la strada cantonale in direzione di Agarone. 

Attualmente questa tratta è sprovvista di una condotta dell’acqua potabile. Come anticipato al capitolo 1.2 

la posa della nuova condotta DN 100 mm si inserisce nel nuovo concetto del PGA di Piandesso per 

migliorare l’erogazione dell’acqua alle utenze locali e la lotta antincendio (con l’inserimento di un nuovo 

idrante presso lo slargo stradale) e per un riordino generale della rete del comparto Piandesso, ancora 

caratterizzato dalle vecchie condotte e dai vecchi tracciati dell’acquedotto dell’ex Consorzio Piandesso. 

Dall’imbocco del Sentee Riazzign (dove è previsto il ripristino della linea di distribuzione che scende verso 

valle), proseguendo lungo la strada cantonale in direzione di Lavertezzo, si prevede la posa di una 

condotta DN 50 mm su una lunghezza di ca. 10 ml. Questa tratta è in sostituzione di un vecchio 

allacciamento privato e il diametro proposto è legato alla futura creazione di un anello di distribuzione 

all’interno del nucleo Piandesso: in corrispondenza del bivio con il vicolo (scalinata) che scende dal nucleo 

tra i mappali no. 648 e 650 viene predisposta nel presente progetto la posa in strada di un trio di 

saracinesche e di un tratto di condotta, la quale in futuro sarà raccordata ad una nuova tubazione DN 50 

mm che scenderà dal vicolo citato. 

Proseguendo in direzione di Lavertezzo si prevede la posa di una condotta DN 30 mm su una lunghezza 

di ca. 15 ml, per il ripristino dell’erogazione dell’acqua ai mappali no. 644, 683 e 684. 

2.2. Diametro, materiali e profili di posa delle condotte 

Il piano no. 5335-D-di002 riporta le sezioni tipo di posa delle nuove condotte dell’acqua potabile, della 

canalizzazione di smaltimento delle acque miste (cfr. cap. 3) e delle sottostrutture SES e IP (cfr. cap. 4). 

Visti i diametri relativamente contenuti, per le condotte dell’acqua potabile è stato scelto il tubo PE 100 RC 

PN 16, con i seguenti diametri: 

 tratto di ca. 30 ml DN 100 mm: PE PN16 est 125/int 102.2 mm 

 tratto di ca. 10 ml DN 50 mm: PE PN16 est 63/int 51.4 mm 
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 tratto di ca. 15 ml DN 30 mm: PE PN16 est 40/int 32.6 mm. 

Le condotte saranno rinfiancate con sabbia lavata 0÷4 mm. 

È prevista una profondità di posa di ca. 1.20 m, affinché il tubo abbia una copertura di almeno 1.00 m a 

protezione dal gelo invernale e dal caldo estivo. 

Il tubo e il rinfianco scelti garantiscono la resistenza alle sollecitazioni legate al carico stradale, nonché 

una buona protezione e una buona resistenza alla corrosione della parete interna e della parete esterna 

della tubazione e, di conseguenza, la durata a lungo termine. 

La tenuta stagna delle nuove condotte sarà verificata secondo le direttive in vigore con prove di tenuta di 

pressione, eseguite alla fine di ogni fase di scavo e riempimento. 

2.3. Idranti 

Come anticipato al capitolo 2.1, è prevista la posa di un nuovo idrante a colonna presso lo slargo stradale, 

nei pressi dell’imbocco del Sentee Riazzign. 
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3. Canalizzazione acque miste 

3.1. Tracciato 

I dettagli di progetto sono presentati sul piano no. 5335-D-di001 Planimetria. 

Conformemente al PGS è prevista la sostituzione della canalizzazione acque miste su una lunghezza di 

ca. 32 ml, dal bivio con il vicolo che scende dal nucleo Piandesso tra i mappali no. 652 e 653, proseguendo 

in direzione di Lavertezzo sino all’imbocco del Sentee Riazzign (tratta da pozzetto no. 5c a pozzetto no. 

6). 

La nuova canalizzazione DN 600 mm sarà raccordata all’estremità est alla canalizzazione esistente PVC 

DN 250 mm che scende dal vicolo sopra citato e alla canalizzazione in cemento DN 300 mm che arriva 

da Agarone; mentre all’estremità ovest dell’intervento la nuova canalizzazione sarà raccordata alla 

canalizzazione in cemento DN 350 mm che scende lungo il Sentee Riazzign. 

Sul tratto di canalizzazione esistente tra i pozzetti no. 6b e 6 (tratto non soggetto a sostituzione, cfr. cap. 

1.2), sarà inserito, in corrispondenza del bivio con il vicolo (scalinata) che scende dal nucleo tra i mappali 

no. 648 e 650, un nuovo raccordo DN 200 mm, quale predisposizione per una nuova futura canalizzazione 

che scenderà dal vicolo citato. 

3.2. Diametro, materiali e profili di posa  

I dettagli di progetto sono presentati dal piano no. 5335-D-di002 Sezioni tipo. 

La nuova canalizzazione avrà un diametro di 600 mm (quindi potenziato rispetto al diametro attuale di 300 

mm), conformemente al dimensionamento previsto dal PGS. 

È previsto il tubo in PVC, con rinfianco in calcestruzzo (profilo di posa SIA U4). 

La nuova canalizzazione presenterà una pendenza in strada di circa il 2.3%. 

3.3. Allacciamenti privati 

Per la verifica degli allacciamenti privati presenti si è fatto capo a rilievi sul posto e alle schede di catasto 

degli allacciamenti privati allestite dallo Studio di ingegneria Giorgio Masotti. 

È previsto il ripristino, con il rinnovo della tubazione di raccordo alla canalizzazione comunale e con 

l’inserimento di un pozzetto d’ispezione privato, degli allacciamenti di acque luride / miste dei mappali no. 

652 e 650. Per il mappale no. 652, come pure per il mappale attiguo no. 602, è anche previsto 

l’allacciamento alla canalizzazione comunale dei rispettivi pluviali. 

Si prevede, inoltre, il ripristino dell’allacciamento di due caditoie stradali esistenti. 
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3.4. Pozzetti di ispezione 

L’intervento si situa tra i pozzetti d’ispezione no. 5c e 6, che saranno entrambi rifatti (il pozzetto no. 5c 

leggermente spostato verso ovest rispetto all’attuale posizione). I nuovi pozzetti, DN1000 mm per il no. 5c 

e DN1200 mm per il no. 6, sono previsti con elemento prefabbricato in PVC alla base e con cono in 

cemento nella parte superiore. 
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4. Illuminazione pubblica 

Si prevede la posa delle sottostrutture e degli impianti elettrici per il rinnovo dell’illuminazione pubblica, 

secondo il progetto allestito direttamente dalla SES. 

È prevista la posa di un nuovo portacavo HDPE 72/60 mm, con l’inserimento dei rispettivi cavi elettrici, 

e la realizzazione di fondazioni per tre nuovi punti luce (in sostituzione di quelli esistenti), con l’installazione 

dei rispettivi tre candelabri (cfr. piano no. 5335-D-di001 Planimetria). 

I relativi costi a carico del comune di Cugnasco-Gerra sono riportati nel preventivo di spesa presentato al 

capitolo 6. 
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5. Opere e gestioni varie di progetto 

5.1. Posa con altre infrastrutture 

Come anticipato nei precedenti capitoli, la SES si affiancherà al presente progetto per la posa di proprie 

sottostrutture (portacavi) parallelamente ai lavori comunali (cfr. piani no. 5335-D-di001 e -di002). 

Sulla base delle sezioni tipo sono stati calcolati i preventivi di spesa e la ripartizione dei costi delle opere 

da impresario costruttore e di pavimentazione tra i vari enti coinvolti. 

Nel preventivo di spesa presentato al capitolo 6 è esclusa la quota parte dei costi per le sottostrutture a 

carico di SES. 

5.2. Pavimentazione 

Il ripristino della pavimentazione portante, in corrispondenza dello scavo per la posa delle sottostrutture 

comunali e SES, è previsto con uno strato ACT 22 N, spessore 70 mm. I relativi costi sono a carico del 

comune di Cugnasco-Gerra e di SES. 

La pavimentazione d’usura sarà rifatta su tutta la larghezza stradale con uno strato SDA 4-12, spessore 

30 mm, dalle qualità fonoassorbenti. I relativi oneri sono completamente a carico del Cantone (DT). 

Il Cantone si occuperà della fase di appalto, dell’esecuzione e della direzione lavori delle opere di 

pavimentazione (sia per lo strato portante, sia per lo strato d’usura). Per la fase transitoria, tra i lavori 

comunali di sottostruttura e i lavori cantonali di pavimentazione, sarà posata in corrispondenza delle 

sezioni di scavo una pavimentazione provvisoria AC 16 N, spessore 60 mm, i cui costi saranno a carico 

del comune di Cugnasco-Gerra e di SES. 

5.3. Gestione del traffico 

La larghezza relativamente limitata della strada e l’entità delle sottostrutture da posare implicano 

necessariamente la chiusura completa al traffico veicolare. L’area rimane accessibile dalle due estremità, 

ovvero da Agarone oppure da Bugaro (Lavertezzo). 

Rimane, tuttavia, la problematica della linea bus, che percorre il tratto stradale in oggetto ogni circa 

mezz’ora. 

In accordo con AutoPostale SA, Esercizio Sopraceneri, sig. G. Gambetta (rif. incontro del 26.10.2021), il 

tratto stradale oggetto d’intervento di sottostruttura potrà rimanere chiuso; AutoPostale SA garantirà 

comunque il servizio bus, con mezzi aggiuntivi. Gli oneri derivanti a AutoPostale SA da questa situazione 

sono stati stimati dalla ditta stessa e inseriti nel preventivo di spesa presentato al capitolo 6 (quota parte 
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a carico del comune di Cugnasco-Gerra, esclusa quota parte a carico di SES). 

5.4. Tempistica 

Per la posa delle sottostrutture in progetto (comunali e di SES) si stima una durata di cantiere di ca. 1.5 

mesi. 

Come anticipato al capitolo 1.1, considerata la necessità del Cantone di rifare nel 2022 la pavimentazione 

stradale in asfalto fonoassorbente, si prevede di iniziare i lavori per la posa delle sottostrutture comunali 

e SES a inizio marzo 2022. 
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6. Preventivo di spesa 

Il preventivo di spesa delle opere descritte è stato allestito in forma dettagliata (CPN) e risulta 

complessivamente di fr. 250'000.- (inclusi imprevisti, onorari e imposta IVA). Le relative pagine di 

ricapitolazione sono presentate nel fascicolo allegato all’incarto di progetto. 

Il preventivo è suddiviso nelle tre seguenti parti d’opera: 

1. Canalizzazione comunale: 

- Canalizzazione comunale fr. 116'000.-  

- Ripristino allacciamenti canalizzazione fr. 15'000.-  

-----------------------

Totale canalizzazione fr. 131'000.-   

2. Acquedotto comunale: 

- Acquedotto comunale fr. 77'500.-  

- Nuovi idranti fr. 9'500.-  

- Ripristino allacciamenti acquedotto fr. 2'500.-  

----------------------- 

Totale acquedotto fr. 89'500.-   

3. Illuminazione pubblica: 

- Sottostrutture per illuminazione fr. 21'000.-  

- Elettrificazione e punti luce fr. 8'500.-  

----------------------- 

Totale illuminazione pubblica fr. 29'500.-   

----------------------- 

Totale complessivo  fr. 250'000.-   
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Preventivo Fr. 250’000.00 IVA compresa

Contenuto: Ricapitolazione generale Preventivi dettagliati

- Opere Costruttive 1 Opere da Impresario Costruttore

- Imprevisti 2 Opere da Installatore Idraulico

- Onorari 3 Opere di Pavimentazione

- Costi transitori

Vira Gambarogno, 2.11.2021 Responsabile: Tec. M. Regazzi

PROGETTO DEFINITIVO 5335-D-co001
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Comune di Cugnasco-Gerra

Piandesso
Canalizzazioni e acquedotto strada cantonale

6516 Cugnasco 6574 Vira Gambarogno

Te.: 091 850 50 30 Tel.: 091 785 90 30

5335-D-co001 Preventivo - Dettagliato CPN.xlsm

Comune di Cugnasco-Gerra Studio Ingegneria Sciarini SA

Via Locarno 7 La Strada d'Indeman 8
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Comune di Cugnasco-Gerra 02.11.2021

Canalizzazioni e acquedotto strada cantonale - Piandesso

Preventivo di spesa

CAN

ca-com Canalizzazioni comunali ca-com

ca-rac Ripristino allacciamenti canalizzazioni ca-rac

Totali

ACQ

ac-com Acquedotto comunale ac-com

ac-idr Nuovi idranti ac-idr

ac-raa Ripristino allacciamenti acquedotto ac-raa

Totali

ILP

ip-sts Sottostrutture illuminazione ip-sts

ip-elt Elettrificazione illuminazione ip-elt

Totali

TOTALI

Preventivi dettagliati CPN

1

111 6’950.00 1’140.00 8’090.00 3’355.00 350.00 657.50 4’362.50 12’452.50

12 810.00 810.00 810.00 810.00 1’620.00

113 5’040.00 770.00 5’810.00 1’890.00 1’890.00 7’700.00

117 3’100.00 761.00 3’861.00 1’152.50 121.50 1’274.00 5’135.00

151 10’970.00 355.00 11’325.00 11’325.00

222 130.00 390.00 520.00 130.00 130.00 15’000.00 15’000.00 15’650.00

223 7’015.00 7’015.00 4’400.00 4’400.00 11’415.00

237 44’948.00 7’355.00 52’303.00 52’303.00

67’993.00 10’416.00 78’409.00 22’707.50 826.50 657.50 24’191.50 15’000.00 15’000.00 117’600.50

- 1.0% 610.45 92.75 703.20 193.50 4.75 198.25 150.00 150.00 1’051.45

Totale 1 68’603.45 10’508.75 79’112.20 22’901.00 831.25 657.50 24’389.75 15’150.00 15’150.00 118’651.95

2

111 2’290.00 700.00 2’990.00 2’990.00

112 470.00 470.00 470.00

113 350.00 135.00 15.00 500.00 500.00

412 12’277.00 4’990.00 17’267.00 17’267.00

495 760.00 760.00 760.00

Totale 2 15’387.00 5’825.00 775.00 21’987.00 21’987.00

3

111 635.00 635.00 815.00 815.00 1’450.00

112 1’020.00 1’020.00 1’020.00 1’020.00 2’040.00

113 4’120.00 4’120.00 5’140.00 5’140.00 9’260.00

117 925.00 925.00 1’385.00 1’385.00 2’310.00

211 945.00 945.00 1’050.00 1’050.00 1’995.00

221 860.00 860.00 1’090.00 1’090.00 1’950.00

223 3’240.00 3’240.00 4’260.00 4’260.00 7’500.00

Totale 3 11’745.00 11’745.00 14’760.00 14’760.00 26’505.00

Opere diverse

-

…. 6’000.00 6’000.00 6’000.00

Totale - 6’000.00 6’000.00 6’000.00

Totali 1 80’348.45 10’508.75 90’857.20 53’048.00 6’656.25 1’432.50 61’136.75 15’150.00 6’000.00 21’150.00 173’143.95

Imprevisti 10.0% 8’100.00 1’100.00 9’200.00 5’400.00 700.00 200.00 6’300.00 1’600.00 600.00 2’200.00 17’700.00

TOTALI - Opere costruttive Lordo 88’448.45 11’608.75 100’057.20 58’448.00 7’356.25 1’632.50 67’436.75 16’750.00 6’600.00 23’350.00 190’843.95

CAN

ca-com Canalizzazioni comunali ca-com

ca-rac Ripristino allacciamenti canalizzazioni ca-rac

Totali

ACQ

ac-com Acquedotto comunale ac-com

ac-idr Nuovi idranti ac-idr

ac-raa Ripristino allacciamenti acquedotto ac-raa

Totali

ILP

ip-sts Sottostrutture illuminazione ip-sts

ip-elt Elettrificazione illuminazione ip-elt

Totali

TOTALI

TOTALI - Opere costruttive 88’448.45 11’608.75 100’057.20 58’448.00 7’356.25 1’632.50 67’436.75 16’750.00 6’600.00 23’350.00 190’843.95

2’194.65 288.05 2’482.70 1’450.25 182.55 40.50 1’673.30 415.60 163.75 579.35 4’735.35

12’729.30 1’670.70 14’400.00 7’107.00 894.50 198.50 8’200.00 2’080.30 819.70 2’900.00 25’500.00

2’500.00 2’500.00 1’500.00 1’500.00 4’000.00

1’000.00 1’000.00 1’000.00

1’000.00 1’000.00 2’000.00 2’000.00 3’000.00

500.00 500.00 500.00

Totale 1 107’372.40 13’567.50 120’939.90 71’505.25 8’433.30 1’871.50 81’810.05 19’245.90 7’583.45 26’829.35 229’579.30

Costi transitori IVA 7.7% 8’267.65 1’044.70 9’312.35 5’505.90 649.35 144.10 6’299.35 1’481.95 583.95 2’065.90 17’677.60

Totale 2 115’640.05 14’612.20 130’252.25 77’011.15 9’082.65 2’015.60 88’109.40 20’727.85 8’167.40 28’895.25 247’256.90

359.95 387.80 747.75 488.85 417.35 484.40 1’390.60 272.15 332.60 604.75 2’743.10

TOTALI Preventivo Netti 116’000.00 15’000.00 131’000.00 77’500.00 9’500.00 2’500.00 89’500.00 21’000.00 8’500.00 29’500.00 250’000.00

RICAPITOLAZIONE OPERE COSTRUTTIVE - Parte d'opera / Ubicazione

RICAPITOLAZIONE GENERALE - Parte d'opera / Ubicazione

Strati di fondazione

Pavimentazioni

Opere di Pavimentazione

Cavi e candelabri

Ricerca tracciati condotte esistenti

Ispezioni TV e collaudi

Opere da Impresario Costruttore

Lavori a regia

Prove

Impianto di cantiere

Opere da Installatore Idraulico

Opere SES

Opere da Installatore Idraulico

Opere di Pavimentazione

Lavori a regia

Prove

Allacciamenti privati acquedotto

Parti d'opera

CAN

Lordo

ACQ

Canalizzazioni

Acquedotto

Illuminazione pubblica

Oneri intemperie (escluso CPN 111 "Lavori a regia")

Demolizioni e smontaggi

Lavori per condotte interrate

Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

Pavimentazioni

Lavori a regia

Fosse di scavo e movimenti di terra

Prove

Condotte di approvvigionamento per acqua e gas

Arrotondamento

ILP

Opere da Impresario Costruttore

Onorario Progetto Definitivo (cfr. offerta 12.09.19 e delibera 16.09.19)

Onorario Appalti, Progetto Esecutivo e DL

Oneri gestione trasporti pubblici (bus)

ILP

Canalizzazioni e opere di Prosciugamento

Totale parziale

Prove futura memoria

Opere SES

Illuminazione pubblica

Impianto di cantiere

Impianto di cantiere

Demolizioni e smontaggi

ACQ

Parti d'opera

Canalizzazioni CAN

Acquedotto



654A

653A

655A

668A

667A

666A

674A

656A

660A

657A

658A

664B

664A

638A

639A

640A 662A

661A

641A

642A

651A

647A

646A

652A

602A

650A

648A

64
5B

645A

644A

684A

683A

686A

687A

603A

63801

66401

674

68
3

684

602

638

639

640

641

642

645

646

648

650

651
652

653

655
656

657

658

660

661

662

663

664

666

667

668

609

687

690

603

644

2483

686

1502

1500

1501

647

Acciaio D
N

 100 1972

Se
z.

 6

Se
z. 

5

Se
z.

 7

Se
z.

 8

Tracciato

indicativo

PL

PL

PL

PI

PL

Sostituzione canalizzazione acque miste
PVC - Profilo di posa SIA U4 -  ca. 32 m

PE 100 RC
Ø 63/51.4 mm

 ca. 10 m

PL

Acciaio DN 100 1972

TC Ø 300 (tracc. indicativo)

TC Ø 300 - 51.6 ‰

PVC
 Ø

 250

PVC DN 600 -
3.00 m - 412 ‰

PI 5D
esistente

PI

TC Ø 300 (tracc. indicativo)

PVC DN 450 -
4.00 m - 51.6 ‰

TC Ø 300 -  4.00 m - 51.6 ‰
Esistente da eliminare

TC
 Ø

 300 (tracc. indicativo)

TC
 Ø

 3
50

 - 
41

2 
‰

PVC DN 600 - 24.50 m - 23.4 ‰

PVC DN 250 -
4.00 m

PE 100 RC
Ø 125/102.2 mm

 ca. 30 m

Acquedotto

PI 6
esistente da rifare
tipo 24
DN 1200 mm
H =    1.76

PI 5c
nuovo
tipo 23
DN 1000 mm
H = 1.40

PI 6b
esistente
H =    1.74
Chiusino da
sostituire

Predisposizione
PE 100 RC
Ø 63/51.4 mm
ca. 3  m

PE 100 RC
Ø 50/40.8 mm
ca. 3  m

Allac. idrante
PE 100 RC
Ø 125/102.2 mm
ca. 3  m

Nuova griglia
per raccolta acque
meteo dal sentiero

PE 100 RC
Ø 125/102.2 mm
ca. 3  m

PE 100 RC
Ø 40/32.6 mm

 ca. 15 m
PI 6d
esistente

TC Ø 350 - 3.00 m - 412 ‰
Esistente da eliminare

PI 5c
esistente da
eliminare
H =    1.39

Predisposizione
PVC DN 200 -

4.00 m

Canalizz.
pezzi di
raccordo
cemento/PVC

TC Ø 300 - 24.50 m - 23.4 ‰
Esistente da eliminare

Canalizzazione
pezzo di
raccordo
cemento/PVC

PL

PI esistente
con
saracinesche
acquedotto

PI esistente
allacc. privato
acquedotto

PI esistente
allacc. privato
acquedotto

PI esistente
con
saracinesche
acquedotto

PI esistente
allacc. privato
acquedotto

Canalizzazione acque miste

Canalizzazione acque meteoriche

Canalizzazioni:

Caditoia

Condotta di distribuzione acquedotto
NuovoEsistente

Saracinesca pubblica

Saracinesca privata

Condotta acquedotto ex consorzio Pandesso

Idrante a colonna

Infrastrutture Swisscom

Infrastrutture elettrico SES 

Da abbandonareDa sostituireAcquedotto:

Infrastrutture:

Legenda:

Illuminazione pubblica

Canalizzazioni private:

PI

Idrante sottosuolo

Linea aerea 

Canalizzazione privata acque luride

Impianti privati canalizzazioni:

Pozzetto d'ispezione acque luride

Canalizzazione privata acque meteoriche

Canalizzazione privata acque miste

Pozzetto d'ispezione acque meteoriche

Pozzetto d'ispezione acque miste PI

PI

PLPluviale

Condotta allacciamenti privati

Candelabri illuminazione pubblica

Limite zona di PR
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N.B.
Le infrastrutture esistenti sono state riportate parzialmente da piani digitali forniti
dalle singole aziende o in modo indicativo, per la posizione esatta sono da
consultare i piani e le indicazioni delle singole aziende.
Le infrastrutture nuove previste dalle aziende sono state inserite in modo indicativo
per l'elaborazione del progetto dell'acquedotto e della canalizzazione,
la posizione esatta per la posa dovrà essere concordata con le singole aziende.



Sezione tipo 6
ca. 570

Stada cantonale

Sezione tipo 7

ca
. 1

75

ca. 420

Fabbricato

Fabbricato

ca. 400

Sezione tipo 5
ca. 110

Sezione tipo 8

ca. 430

Stada cantonale Mapp. 1502

Mapp. 653

12
0

50 50

12
0

50 50

118 50 50118

12
0

100

20

120
Rappezzo

pavimentazione

Canalizzazione acque miste
TC DN 300 mm
esistente da mantenere
(posizione indicativa)

Portacavi SES
1 x PE   Ø 60 IP
2 x PE Ø 120
1 x PE Ø 150
(indicativi, dimensione bauletto
di posa e posizione indicative,
vedi indicazioni SES)

Acquedotto
PE 100 RC PN 16
Ø63/51.4 mm
rinfianco con sabbia
lavata 0÷4 mm

10
0

Infrastrutture esistenti
Swisscom (K50)
(Posizione indiativa)

238
Rappezzo

pavimentazione

Portacavi SES
1 x PE   Ø 60 IP
2 x PE Ø 120
1 x PE Ø 150
(indicativi, dimensione bauletto
di posa e posizione indicative,
vedi indicazioni SES)

Canalizzazione acque miste
TC DN 300 mm
esistente da eliminare
(Posizione indicativa)

Canalizzazione
acque miste
PVC DN 600 mm
profilo di posa
SIA U4

Acquedotto
PE 100 RC PN 16 Ø 125/102.2 mm
rinfianco con sabbia lavata 0÷4 mm

50

75

90 50
130

90

15
4

50

190

95

5030

Acquedotto
PE 100 RC PN 16
Ø 40/32.6 mm
rinfianco con sabbia
lavata 0÷4 mm

Infrastrutture esistenti
Swisscom (K50)
(Posizione indiativa)

Misto granulare 0÷45 mm

210
Rappezzo

pavimentazione

Sbadacchiatura
(indicativa)

12
0

505030

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Misto granulare 0÷45 mm

Misto granulare 0÷45 mm

120
Rappezzo

pavimentazione

Portacavi SES
1 x PE   Ø 60 IP
2 x PE Ø 120
1 x PE Ø 150
(indicativi, dimensione bauletto
di posa e posizione indicative,
vedi indicazioni SES)

Canalizzazione acque miste
TC DN 300 mm
esistente da mantenere
(posizione indicativa)

FabbricatoFabbricato

Misto granulare 0÷45 mm

Stada cantonaleMapp. 683
Mapp. 645

Portacavi SES
1 x PE   Ø 60 IP
2 x PE Ø 120
1 x PE Ø 150
(indicativi, dimensione bauletto
di posa e posizione indicative,
vedi indicazioni SES)

Canalizzazione acque miste
TC DN 300 mm
esistente da eliminare
(Posizione indicativa)

Canalizzazione
acque miste
PVC DN 450 mm
profilo di posa
SIA U4

Misto granulare 0÷45 mm

Infrastrutture esistenti
Swisscom (K50)
(Posizione indiativa)

20
10

0

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla
   propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla
   propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla
   propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Misto granulare 0÷45 mm

100

218

Acquedotto
PE 100 RC PN 16 Ø 125/102.2 mm
rinfianco con sabbia lavata 0÷4 mm

Sbadacchiatura
(indicativa)
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