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MESSAGGIO  MUNICIPALE  NO.  69  

 

Richiesta di un credito d’investimento di complessivi Fr. 118'000.- da 
destinare alla copertura delle spese di progettazione – sino alla fase della 
domanda di costruzione compresa – del nuovo Centro sportivo intercomunale 
al Porto 
__________________________________________________________________ 
 

Signora Presidente, 

signore e signori Consiglieri comunali, 

 

le problematiche legate alla realizzazione del Centro sportivo intercomunale al Porto, alle Gerre 
di Sotto, sono certamente risultate, sin dalla costituzione del “nuovo” Comune di Cugnasco-
Gerra nell’aprile 2008, uno dei temi più ricorrenti e quindi tra quelli affrontati e /o discussi con 
maggiore frequenza a livello di rapporti tra Legislativo e Esecutivo. 

Circa diversi aspetti legati a questo importante e sentito argomento,  sempre relativamente ai soli 
atti seguenti l’insediamento del Consiglio comunale che ha avuto luogo in data 2 giugno 2008,   
il Municipio ha infatti avuto modo, nell’ordine, di esprimersi o di prendere posizione in 
occasione delle sedute del Legislativo del: 

� 20 ottobre 2008: alla trattanda relativa alla disdetta cautelativa della convenzione 
conclusa tra l’ex Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca e il Comune di 
Locarno, per l’organizzazione e la gestione della scuola elementare; 

� 19 febbraio 2009: nell’ambito della discussione sul messaggio per la concessione del 
credito d’investimento di Fr. 410'000.- per l’allestimento del progetto riguardante 
l’ampliamento del centro scolastico comunale; 

� 8  febbraio 2010: cfr. le pagine 8 e 9 della risposta alla interpellanza dal titolo “Progetto 
nuova scuola comunale: procede tutto come previsto?” presentata il 25 gennaio 2010 dai 
Consiglieri Andrea Ronchetti, Ornella Giulieri Strano, Moreno Mondada e Ugo 
Maffioletti; 

� 14 giugno 2010: nel corso della discussione legata alla presentazione del Piano 
finanziario per il periodo 2010/2014 ; 

� 31 agosto 2010: ad evasione della interrogazione 2 agosto 2010 del Consigliere Andrea 
Ronchetti denominata “ A quando la realizzazione del centro sportivo?” ; 

� 13 dicembre 2010: nell’ambito degli interventi sul Messaggio municipale per 
l’ampliamento del Centro scolastico comunale e, infine, 
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� 30 marzo 2011:  seduta nella quale è stato sottoposto, e accettato all’unanimità dal 
Consiglio comunale, il Messaggio municipale No. 63 concernente la richiesta del credito 
d’investimento di Fr. 87'000.- da destinare all’acquisto della particella no. 4502 RFD, di 
mq. 7'049, ubicata alle Gerre di Sotto, in territorio di Locarno, di proprietà dei signori 
Ermanno e Graziano Barera. 

 

I vari atti, i Messaggi municipali ed i verbali del Legislativo comunale relativi alla sopra 
richiamata documentazione, compreso il  verbale dell’ultima seduta del 30 marzo 2011, tutti in 
possesso dei Consiglieri, sono dati in questa sede come integralmente riprodotti e/o da ritenere 
come parte integrante del presente Messaggio. 

 

 

1. Centro sportivo intercomunale: se ne discute dal …. 1984! 

1.1 Breve istoriato degli anni dal 1984 al 2007 

Anche se potrebbe invero risultare parecchio interessante non è certo possibile, e forse nemmeno 
opportuno, riproporre per esteso, in questa occasione, tutte le varie tappe e le conseguenti 
decisioni che hanno caratterizzato il lungo e tortuoso cammino sin qui intrapreso per la 
realizzazione di un Centro sportivo intercomunale. 

Nell’opuscolo, edito nel 1996 dall’ Associazione sportiva Riarena per ricordare i primi cinquanta 
anni di attività (dell’Associazione calcistica Pro Gerre - prima - e dell’ Associazione sportiva 
Riarena poi), viene comunque succintamente riportata, alle pagine da 80 a 82 la  “Cronistoria di 
due tentativi di realizzazione falliti e di un terzo ancora lontano . . . .”; cronistoria nella quale, 
citiamo, sono richiamate  “le vicissitudini che hanno contraddistinto la realizzazione delle 
infrastrutture sportive nel nostro comprensorio”. 

A titolo di pura cronaca, riprendendo alcuni tra i contenuti della citata pubblicazione, ci 
limitiamo quindi in questa sede a rammentare che: 

� negli anni 1984/86 già si era ampiamente e vanamente discusso di un primo progetto di 
Centro sportivo in zona al Porto; 

� in seguito, caduto questo primo intendimento, un secondo tentativo era stato avviato ai 
“Buschitt”  di Cugnasco, su di un sedime che sarebbe stato messo a disposizione da parte 
del locale Patriziato. Questo secondo tentativo, per la concretizzazione del quale, nel 
1989, il Consiglio comunale di Cugnasco aveva pure adottato una specifica variante di 
Piano regolatore, era poi venuto a cadere definitivamente nel 1993 a seguito delle nuove 
norme di protezione delle zone paludose e golenali emanate dalla Confederazione dopo 
l’accettazione da parte del popolo, in data 6 dicembre 1987, di quella che a quel momento 
era anche stata chiamata come “L’iniziativa di Rothenthurm”. 

Sempre e “solo” a titolo di cronaca può ancora essere segnalato che, così come del resto già nelle 
precedenti occasioni con il coinvolgimento di vari attori più o meno direttamente implicati 
(Comuni di Locarno, Gerra Verzasca, Cugnasco e Lavertezzo  /  Associazione sportiva Riarena e 
Vis Nova)  della realizzazione di un Centro sportivo in zona al Porto si è ripreso a discutere e 
dibattere, in particolare, negli anni dal 1996 al 2000 e dal 2005 al 2007. In quest’ultimo lasso di 
tempo, nel quale dalle parti definitivamente interessate all’attuazione del progetto risultano 
esclusi, per loro specifica scelta,  il Comune di Lavertezzo e la Società atletica Vis Nova, il tema 
centrale (cfr. segnatamente il verbale dell’incontro del 7 aprile 2005) è rappresentato dal 
ridimensionamento del progetto inizialmente proposto da Locarno; progetto che aveva 
comunque accompagnato,  negli anni dal 1998 al 2000, la variante di Piano regolatore della Città 
inerente il Centro sportivo al Porto. Questo nell’ottica di ridurre il terreno occupato 
dall’infrastruttura sportiva e, di conseguenza, il compenso pagato da Locarno per  la perdita di 
area agricola e forestale.  
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Ciò malgrado, complice anche il forte impegno legato al progetto aggregativo nel frattempo 
avviato tra Cugnasco e Gerra Verzasca, sino alla costituzione a tutti gli effetti del Comune di 
Cugnasco-Gerra il discorso del nuovo Centro sportivo non decolla e non trova, almeno a livello 
di riscontri ufficiali per quanto attiene a incontri, verbali o corrispondenza tra le parti, ulteriori 
spinte o conferme degne di nota. L’ultimo atto legato al tema della realizzazione del Centro 
sportivo prima della intervenuta aggregazione viene infatti, osiamo dire per inciso, sollevato dal 
Municipio di Locarno che, rispondendo in data  4 aprile 2007 ad una lettera congiunta dei due 
Municipi di Cugnasco e di Gerra Verzasca relativa alla collaborazione in ambito scolastico, 
evidenzia la disponibilità della Città a trovare soluzioni che possano soddisfare le reciproche 
esigenze osservando anche tra l’altro quanto segue: “Ci permettiamo sottolineare, proprio per 
dimostrare quanto già fatto da Locarno in questo senso, che la Città ha di recente proceduto a 
versare oltre fr. 450'000.- per il compenso agricolo destinato alla realizzazione del Centro 
sportivo: trattasi certamente di un importo non indifferente che andrà a beneficio di tutti e tre i 
Comuni.” 

A conclusione di questo capitoletto osserviamo che il Municipio, nel corso del 2010, ha voluto 
raggruppare in un documento interno, che non ha comunque alcuna pretesa di essere del tutto 
completo e/o esaustivo, il riassunto di tutti i principali fatti ed atti (verbali, prese di posizione, 
lettere ecc.) legati ai rapporti intercorsi tra Cugnasco e Gerra Verzasca, e tra i due Comuni sulle 
sponde del Riarena e Locarno, per la realizzazione del Centro sportivo.    

 

1.2 Dal 2008  al 30 marzo 2011 

Si richiamano in particolare, a questo proposito, i vari documenti citati nella parte introduttiva 
del Messaggio, precisando che il discorso Centro sportivo, con Locarno, è stato in ogni caso 
ripreso dal Municipio, in uno con quello – che rimane pur sempre prioritario – legato 
all’ampliamento del Centro scolastico e alla realizzazione della nuova palestra e con quello, 
allora attuale, per la scuola dell’infanzia, già almeno a partire dal gennaio 2009. 

Va però parimenti subito ricordato che, in data 6 febbraio 2009, il Municipio di Locarno aveva 
licenziato il Messaggio municipale no. 18 “concernente una variante al Piano regolatore del 
comune di Locarno/territorio sul Piano di Magadino relativamente alla costituzione di una zona 
AP/EP per un impianto di compostaggio a di valorizzazione del biogas, all’attribuzione alla zona 
agricola di due mappali inseriti nella Zona AP/EP del Centro sportivo alle Gerre e alla richiesta 
di un credito di fr. 177'135.- quale compenso pecuniario per la diminuzione del compenso 
agricolo”. 

L’iter di questo Messaggio a livello comunale, che si è protratto in pratica sino alla fine del 2009, 
e le dirette conseguenze delle decisioni sul medesimo per quanto riguarda l’approvazione, o 
meno, della variante di PR non hanno certamente contribuito, durante tutto l’anno in questione, a 
facilitare un approfondimento delle  possibili soluzioni legate al Centro sportivo intercomunale 
per la cui urgente realizzazione, e anche questo va ricordato e sottolineato, in data 13 ottobre 
2009 l’ASR aveva presentato al Municipio una petizione sottoscritta da 402 firmatari. 

Nel corso del 2010 ed all’inizio del 2011, accompagnati da una nutrita corrispondenza ed 
intercalati da una riunione tenuta con una rappresentanza dell’ASR in data 16 dicembre 2010, gli 
incontri con rappresentanti del Municipio della Città si sono tuttavia ulteriormente intensificati 
nell’intento di cercare di avvicinare il più possibile le rispettive posizioni per quanto riguarda, in 
particolare, le questioni del compenso agricolo e la misura della partecipazione di Locarno alla 
realizzazione dell’opera. Una svolta importante, dopo l’ultimo incontro con Locarno del 27 
gennaio 2011, e dopo che in data 15 febbraio 2011 il Municipio ha licenziato il Messaggio No. 
63 relativo all’acquisto del terreno Barera, è certamente data dalla comunicazione 16 marzo 2011 
da parte del Municipio della Città di Locarno. Si tratta della lettera di cui è stata data lettura 
pressoché integrale in occasione della seduta del Consiglio comunale del 30 marzo 2011 sul 
verbale della quale risulta pertanto pedissequamente ripresa. Verbale  al quale si rimanda anche 
per quanto attiene la parte finale della presa di posizione del rappresentante dell’Esecutivo 
relativamente alla richiesta, proposta a più riprese tanto da parte del Municipio di Locarno 
quanto da parte dall’ASR, e volta a fare in modo di sbloccare, al più presto possibile, il credito 
da destinare alla copertura delle spese di progettazione – almeno sino alla fase per la domanda di 
costruzione compresa – del  nuovo Centro sportivo intercomunale al Porto. 
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Nella riunione menzionata del 27 gennaio 2011 e nella successiva risposta della Municipalità di 
Locarno del 15 febbraio 2011, sono stati definiti - comunque riservate le competenze dei 
Legislativi comunali - alcuni punti importanti delle trattative tra la Città e il Comune di 
Cugnasco-Gerra, segnatamente: 

� la partecipazione finanziaria del Comune di Locarno all’investimento - premesso un 
costo lordo complessivo (IVA 8% compresa) di 3 milioni di franchi (terreno escluso) e 
considerato l’ammontare del sussidio Sport-toto di circa Fr. 400'000 – corrisponde al 
20% ed ammonta quindi a Fr. 520’000.- (a carico di Cugnasco-Gerra l’80%, pari a Fr. 
2’080’000.-). Dall’onere a carico di Cugnasco-Gerra, va poi ancora dedotto il contributo 
di 1 milione di franchi concesso dal Cantone per l’aggregazione secondo la Legge sulla 
perequazione finanziaria intercomunale (LPI); 

�  il contributo pecuniario pagato dal Comune di Locarno per il compenso dell’area 
agricola (Fr. 244'000.-), è conguagliato con i terreni apportati dal Comune di Cugnasco-
Gerra, del valore di circa Fr. 260'000.- considerando comunque al 100% il terreno 
appartenente all’AS Riarena. 

A titolo di cronaca, si conclude questo capitolo indicando che il Municipio di Cugnasco-Gerra si 
è finora occupato di questa importante iniziativa nel corso di 54 sedute (su 148 svolte in questa 
legislatura). 

 

 

2. Dopo il 30 marzo 2011  /  Centro sportivo al Porto quasi finalmente in … porto?  

Dopo la seduta del Consiglio comunale del 30 marzo 2011 il Municipio, dando seguito a quanto 
indicativamente anticipato in quell’occasione ha tra l’altro, nell’ordine, provveduto: 

⇒ a sollecitare, con lettera del 5 aprile, un incontro urgente con il Municipio di Locarno 
indicando un elenco di temi da affrontare in vista della eventuale presentazione del 
Messaggio per la richiesta del credito di progettazione al Consiglio comunale  (allegato 
A); 

⇒ a richiedere con lo stesso scritto al Comitato dell’ASR, ovviamente riservate le 
competenze assembleari, di voler confermare per iscritto la volontà di cedere ai Comuni 
di Cugnasco-Gerra e di Locarno il proprio terreno e le proprie infrastrutture in zona al 
Porto (cfr. in seguito / risultanze riunione con Locarno); 

⇒ a incontrare in data 6 aprile 2011 con una propria rappresentanza, i membri del Gruppo di 
lavoro Centro sportivo allo scopo, anche in questa evenienza, di poter se del caso disporre 
di tutta una serie di elementi necessari per l’allestimento, con un minimo di attendibilità, 
del presente Messaggio municipale (cfr.  allegato B / Verbale del 6.4.2011); 

⇒ a incontrare il 19 aprile 2011, tramite i propri rappresentanti Diego Giulieri e Raffaele 
Trochen, una delegazione dell’Esecutivo di Locarno composta dal municipale  avv. Paolo 
Caroni e dall’ing. André Engelhardt, capo dell’Ufficio tecnico comunale. 

 
 
3. Le risposte e gli accordi intervenuti a seguito di quanto precede 

3.1 Con i rappresentanti il Municipio di Locarno 

Con i rappresentanti del Municipio di Locarno, riservate tutte le competenze del plenum 
dell’Esecutivo, si è in particolare convenuto quanto segue: 

• nulla osta a che il committente/esecutore dell’opera sia il Comune di Cugnasco-Gerra, 
rappresentato dal proprio Municipio; 
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• a Registro fondiario l’intavolazione delle proprietà cedute dal Comune di Cugnasco-
Gerra e dall’AS Riarena, avviene come segue: 

- il fondo appartenente all’AS Riarena è ceduto gratuitamente al Comune di 
Cugnasco-Gerra; 

- le attuali particelle no. 4503 (AS Riarena), no. 4502 (Barera Ermanno e Graziano) 
e no. 4501 (Comune di Cugnasco-Gerra) vengono riunite in un unico mappale; 

- il nuovo fondo risultante dalla riunione di cui al precedente punto, è iscritto a 
Registro fondiario in ragione di 4/5 in proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra e 
1/5 al Comune di Locarno; 

• i rapporti tra i due Comuni dovranno essere regolati da una Convenzione nella quale 
verranno fissati tutti gli aspetti principali dell’accordo, ritenuti comunque come acquisiti 
quelli di cui al verbale dell’incontro del 27 gennaio 2011, della lettera 16 marzo 2011 del 
Municipio di Locarno e del verbale dell’incontro del 6 aprile 2011 con i membri del 
gruppo di lavoro; 

• il Comune di Locarno sarà coinvolto nei vari processi decisionali partecipando ai lavori 
di un gruppo di accompagnamento formato dai rappresentanti dei due Municipi e dell’AS 
Riarena. Il gruppo di accompagnamento avrà mansioni di supervisione e di puntuale 
informazione agli Esecutivi e all’AS Riarena relativamente: 

� al progetto di massima; 

� alla preparazione della domanda di costruzione e al progetto esecutivo; 

� alla realizzazione dell’opera. 

Al Municipio di Locarno verrà chiesto il preavviso sia al momento dell’apertura delle 
gare d’appalto per importi superiori ad una cifra da definire sia in sede di delibera delle 
commesse; 

• il calcolo dei costi delle prestazioni che saranno assunte dall’Ufficio tecnico della Città di 
Locarno (consistenti nell’elaborazione dei testi dei diversi bandi di concorso, per la 
pubblicazione dei concorsi, per l’esame formale delle offerte, per la stampa dei 
documenti di gara e delle relative fotocopie), avverrà sulla base delle tariffe quadro della 
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei 
committenti pubblici (KBOB) applicando una riduzione del 20%; 

• la partecipazione di Locarno alle spese di gestione del Centro sportivo (cfr. anche in 
seguito) verrà calcolata sulla base dei rapporti tra la popolazione di Cugnasco-Gerra e 
quella delle Gerre di Sotto per ogni anno di pertinenza; 

• gestione del nuovo impianto: i rapporti tra i Comuni e l’AS Riarena dovranno essere 
definiti da uno specifico accordo. In principio si è dell’opinione di affidare 
all’Associazione, con un budget annuo da stabilire, la gestione e la manutenzione dei 
campi, la pulizia esterna e delle infrastrutture compresi i posteggi. All’ASR competerà 
anche la gestione della buvette. La manutenzione delle strutture (edifici) e degli impianti 
tecnici (illuminazione, irrigazione, riscaldamento, ecc.) dovrebbe essere assicurata dai 
due Comuni e, se del caso, potrà avvenire attraverso mandati o contratti di manutenzione 
con ditte specializzate. 

 

Quanto precede non ha la pretesa di essere esaustivo, ma di fornire alcune indicazioni di 
massima sull’impostazione del progetto e la successiva gestione. Il tutto dovrà essere regolato da 
una prima convenzione tra i due Comuni e da una seconda tra questi e l’AS Riarena. I servizi 
giuridici della Città di Locarno hanno assunto il compito di preparare la bozza dei contratti. 
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3.2 Da parte del gruppo di lavoro 

Come sopra indicato una delegazione del Municipio ha incontrato il Gruppo di lavoro dell’AS 
Riarena il 6 aprile scorso. La riunione aveva lo scopo di raccogliere le informazioni e gli 
elementi necessari per permettere all’Esecutivo di allestire il presente Messaggio municipale. I 
dati finanziari riguardanti gli onorari tanto per la fase di progetto (fino alle domanda di 
costruzione compresa) quanto per la conduzione dell’intero progetto, sono trattati nel capitolo 
successivo. 

 

 

4. Gli onorari di progettazione e di realizzazione del Centro 

Il Messaggio municipale, come si evince dal titolo stesso del documento, tratta essenzialmente il 
credito di progettazione sino alla domanda di costruzione compresa. A titolo informativo, e data 
per acquisita la spesa massima dell’opera (senza l’acquisto della proprietà Barera) di Fr. 3 
milioni (IVA 8% compresa), la tabella riportata nella pagina successiva informa sull’ammontare 
complessivo degli onorari. 

L’attribuzione dei mandati di progettazione - retta dalla Legge sulle commesse pubbliche 
(LCPubb) e dal relativo Regolamento di applicazione (RCPubb) - prevede la possibilità di far 
capo all’incarico diretto quando, per singola prestazione di servizio, come nella fattispecie, la 
spesa non supera Fr. 150'000.- (articolo 13 cpv. 1 lett. a) LCPubb). L’imposta sul valore 
aggiunto (IVA) non viene considerata per stabilire il valore della commessa (articolo 5 cpv. 2 
RLCPubb). 

Nella fattispecie il Municipio, d’intesa con l’Esecutivo di Locarno, è indirizzato a procedere 
all’attribuzione dei mandati mediante incarico diretto. La scelta è dettata da due aspetti: in primo 
luogo si vogliono evitare i tempi tecnici (lunghi) dovuti all’apertura di una procedura di concorso 
di progettazione; in secondo luogo si vuole altresì riconoscere l’impegno già ad alcune riprese 
profuso dall’ASR, e da chi con essa ha già collaborato nell’allestimento di alcuni progetti e 
preventivi di spesa gli ultimi dei quali sono stati presentati in occasione dell’incontro del 22 
giugno 2009 presso l’Amministrazione fondi Lotteria intercantonale e Sport-toto. 
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Prestazione Fase 1:  Progetto, preventivo, domanda di costruzione Fase 2:  appalti, realizzazione, direzione lavori, liquidaz ioni 
TOTALE  

ONORARI 

 Onorario 
lordo 

Sconto 
(40%) 

Onorario 
netto 

IVA 
8% 

Onorario 
complessivo  

Onorario 
lordo 

Sconto 
(40%) 

Onorario 
netto 

IVA 8% 
Onorario (1) 
complessivo 

 

 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

Ingegnere civile, rilievi, capo 

progetto, direzione lavori 72'125.55 - 28'850.20 43'275.35 3'462.-- 46'737.35 168'292.95 - 67'317.20 100'975.75 8’078.10 109'053.85 155'791.20 

Architetto 69'246.05 - 27'698.40 41'547.65 3'323.80 44'871.45 94'815.75 - 37'926.30 56'889.45 4'551.15 61'440.60 106'312.05 

Energia, fuoco, impianti 

riscaldamento, climatizzazione, 

sanitario, elettricità 
32'550.--  - 13'020.-- 19'530.-- 1'562.40 21'092.40 60'175.75 -  23'005.75* 37'170.-- 2'973.60 40'143.60 61'236.-- 

TOTALI 173'921.60 - 69'568.60 104'353.-- 8'348.20 112'701.20 323'284.45 - 128'249.25 195'035.20 15'602.85 210'638.05 323'339.25 

Imprevisti, riserva, costi 

supplementari (fotocopie, piani, 

incarti): 5% circa 

 5'298.80 

 

Credito di 
progettazione  118'000.-- 

 

* sconto solo sull’onorario di Fr. 57'475.-, + arrotondamento di Fr. 15.75 

(1) L’onorario riguardante la fase 2, verrà inserito nella richiesta del credito di investimento di costruzione 
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5. Relazione con il programma di legislatura e il piano finanziario e il preventivo 2011 

Il Piano finanziario 2010-2014 (Messaggio municipale no. 49 dell’11 maggio 2010) contempla la 
realizzazione del centro sportivo negli anni 2010-2012, con un investimento lordo di Fr. 
3'050'000.-, un contributo derivante dall’aggregazione di Fr. 1'000'000.- e sussidi e la 
partecipazione del Comune di Locarno per complessivi Fr. 1'000'000.-. Per il 2010 era previsto 
un onere di Fr. 50'000.- relativo all’assolvimento della fase di progetto. 

Il preventivo 2011 indica un’uscita di Fr. 150'000.- per la progettazione (conto no. 340.503.62), 
oltre alla spesa di Fr. 90'000.- per l’acquisto della proprietà dei signori Barera (conto no. 
340.503.61). 

 

 

6. Piani e tempi di realizzazione 

In questo momento non è possibile formulare una previsione temporale attendibile in merito 
all’epoca di  realizzazione dell’opera. 

Il Municipio si impegnerà affinché parallelamente alla fase di progetto vengano compiuti tutti i 
passi necessari alla conclusione delle convenzioni (la cui approvazione compete al Consiglio 
comunale), l’una tra il Comune di Cugnasco-Gerra e la Città di Locarno, l’altra tra i due Comuni 
e l’Associazione sportiva Riarena. 

 

 

7. Aspetti procedurali e formali 

Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione 
(articolo 172 della Legge organica comunale - LOC) e alla Commissione opere pubbliche del 
Consiglio comunale (articolo 23 del Regolamento organico comunale - ROC). 

Quoziente di voto: per l’approvazione dei punti 1 e 2 del seguente dispositivo di deliberazione è 
necessaria la maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio comunale (almeno 
13 voti affermativi). Per l’approvazione del punto 3 è sufficiente l’adesione della maggioranza 
semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del 
Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC). 

Collisione di interesse: il signor Sergio Tami si trova in una situazione di collisione di interesse 
(articoli 32, 64 e 83 LOC), avendo presentato l’offerta per l’attribuzione del mandato di 
specialista energia, fuoco, impianti riscaldamento-climatizzazione-sanitario-elettricità allo Studio 
IFEC Consulenze S.A. del quale è membro del Consiglio d’amministrazione (cfr. iscrizione nel 
Registro di commercio del Cantone Ticino, no. CH-514.3.027.156-9). Nella fattispecie è quindi 
data per il signor Tami una situazione di collisione di interesse, che richiede la sua astensione 
della discussione e dal voto sull’intero Messaggio municipale. 

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo 
(articolo 75 LOC). 
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PROPOSTA  DI  DECISIONE 

 

Si invita il Consiglio comunale a voler approvare le proposte contemplate nel presente 
Messaggio municipale, deliberando come segue: 

 

1. Al Municipio è concesso un credito d’investimento di complessivi Fr. 118'000.- da 
destinare alla copertura delle spese di progettazione – sino alla fase della domanda 
di costruzione compresa – del nuovo Centro sportivo intercomunale al Porto. 

2. La spesa è messa a carico del conto degli investimenti del Comune, Dicastero 
Cultura e tempo libero, Servizio Sport. 

3. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 30 giugno 2012. 

 

 

PER  IL  MUNICIPIO 

                                                      IL  SINDACO                                IL  SEGRETARIO 

                                                       Luigi Gnesa                                    Silvano Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissioni incaricate per l’esame: Gestione e Opere pubbliche del Consiglio comunale 

 

 

 

 

 

Allegati: 

A) lettera 5.4.2011 al Municipio di Locarno 

B) verbale riunione 6.4.2011 con il Gruppo di lavoro Centro sportivo 
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Comune  di   
Cugnasco-Gerra  

 Via Locarno 
6516 Cugnasco 

Telefono 
091 850.50.30 

www.cugnasco-gerra.ch 
comune@cugnasco-gerra.ch 

 

 
Incaricato 
Silvano Bianchi 

091 850.50.32 
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch 

 
 
Municipio  

_______________________________________________________________________________________________________________ 
   

Al 
Municipio di Locarno 
6600 Locarno 
 
 

  ___________________________________ 
Cugnasco, Risoluzione municipale 

5 aprile 2011 4131 – 4.4.2011 

 

Centro sportivo intercomunale al Porto 
 

Signora Sindaca, 

signore e signori Municipali, 

desideriamo dapprima riconfermare quanto già comunicatovi per posta elettronica in data 22 
marzo scorso, nel senso che il Municipio ha preso atto con soddisfazione della vostra lettera del 
16 marzo 2011 e vi ringrazia per la collaborazione dimostrata nell’aderire alle proposte discusse 
nell’incontro del 27 gennaio 2011. Ciò segnatamente per quanto riguarda la questione di non 
considerare, nella partecipazione di Locarno alla realizzazione del nuovo Centro Sportivo 
intercomunale, il contributo pecuniario pagato dalla Città per il compenso dell’area agricola.  

Con lettera dello scorso 31 marzo vi abbiamo informati della decisione – favorevole – del 
Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra riguardo all’acquisto della proprietà dei signori Barera. 

Data questa decisione, come si è avuto occasione di illustrare al Legislativo in occasione della 
seduta straordinaria del 30 marzo 2011, il Municipio sta ora valutando con la massima attenzione 
se, come del resto auspicato tanto dal vostro Esecutivo quanto da parte dell’Associazione 
Sportiva Riarena, vi sono le premesse minime per poter  sottoporre al Consiglio comunale, già in 
occasione della prossima seduta fissata per il prossimo 6 giugno, un nuovo messaggio relativo 
alla richiesta del credito per la progettazione dell’opera, almeno per quanto riguarda i costi della 
fase sino alla domanda di costruzione. Dandosi il caso, questo messaggio dovrebbe essere 
licenziato dal Municipio entro la fine del corrente mese di aprile ed i tempi risultano alquanto 
ristretti. 

Scopo della presente è quindi anche quello, attraverso un nuovo incontro tra le parti da tenere al 
più presto possibile, di cercare di ulteriormente definire o comunque riaffermare, in attesa della 
stipulazione delle convenzioni, alcuni aspetti o dettagli cui si dovrà forzatamente fare cenno nel 
messaggio in discussione. Infatti, accanto alla misura della partecipazione all’investimento (80% 
a carico di Cugnasco-Gerra e 20% assunto dalla Città di Locarno) e a quella alle spese di 
gestione (da definire più precisamente tenendo comunque conto annualmente dei rapporti tra la 
popolazione dei due comprensori interessati)  siamo dell’avviso, considerata qualche suggestione 
già sollevata a livello di commissioni del Legislativo e/o nella seduta del Consiglio comunale,  
che nell’ambito di questa nuova richiesta di credito occorrerà affrontare con un minimo di 
attendibilità - e si tratta di un elenco che non ha la pretesa di essere esaustivo - i temi relativi: 
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� all’ Ente esecutore dell’opera (committente), compresi gli aspetti (modalità e competenza) 
della delibera del mandato di progettazione; 

� alla forma giuridica relativamente all’intavolazione delle proprietà e alla loro 
manutenzione e alla gestione del centro; 

� alle modalità di partecipazione dell’Esecutivo di Locarno alle varie decisioni da adottare; 

� alla definizione delle basi di calcolo e all’ammontare dei costi per le prestazioni che si 
intendono affidare all’Ufficio tecnico cittadino; 

� ai rapporti tra i Comuni di Cugnasco-Gerra e l’AS Riarena, tanto per tutti gli aspetti legati 
alla progettazione e realizzazione delle opere quanto alla gestione del nuovo centro 
sportivo; 

� alla forma con la quale, anche in questo caso in tempi abbastanza ristretti, si intende dare 
seguito all’allestimento delle indispensabili convenzioni: tra i due Comuni da un lato e tra 
i medesimi e l’ASR dall’altro; 

� … 

 

Sempre per le motivazioni che precedono, da parte del Comitato dell’ASR che ci legge in copia 
riteniamo che ai due Municipi, ovviamente riservate le competenze dell’Assemblea della 
Società, debba al più presto essere confermata, per iscritto, la volontà di cedere ai Comuni di 
Cugnasco-Gerra e di Locarno il proprio terreno e le proprie infrastrutture. 

Restiamo in attesa della definizione di una data per il prossimo incontro, frattanto salutiamo 
cordialmente. 

 

PER  IL  MUNICIPIO 

                                                      IL  SINDACO                            IL SEGRETARIO 

                                                       Luigi Gnesa                                Silvano Bianchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia p.c.: 

all’Associazione sportiva Riarena – 6516 Cugnasco 
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Comune di  
Cugnasco-Gerra 

 Via Locarno 
6516 Cugnasco 

Telefono 
091 850.50.30 

www.cugnasco-gerra.ch 
comune@cugnasco-gerra.ch 

 

 
Incaricato 
Silvano Bianchi 

091 850.50.32 
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch 

 
 
Il Segretario comunale 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
   

 

V E R B A L E 
 

Luogo e data: Cugnasco, 6 aprile 2011 

Presenti: Raffaele Trochen (Municipale), Diego Giulieri (vice Sindaco) 

Segretario: Silvano Bianchi 

_____________________________________________________________________________ 

CENTRO  SPORTIVO  AL  PORTO 
 

Sono presenti (tutti membri del Gruppo di lavoro Centro sportivo): 

• Roberto Casavecchia, Raymond Frolli, Gianfranco Sciarini, Sergio Tami (AS Riarena); 

• André Engelhardt (Ufficio tecnico Locarno) 

Lo scopo dell’odierno incontro è di permettere la raccolta delle informazioni e degli elementi 
necessari, per permettere al Municipio di  allestire il messaggio municipale inerente la richiesta 
del credito di progettazione. 

Trochen ricorda la recentissima decisione del Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra, inerente 
l’acquisto del terreno Barera. In quest’ambito il Legislativo ha auspicato che si proceda, il più 
presto possibile, con la fase di concessione del credito di progettazione: al riguardo si fa 
riferimento all’e-mail di Sergio Tami del 31 marzo 2011. Il Municipio di Cugnasco-Gerra ritiene 
necessario mantenere il gruppo di lavoro e auspica di poter contare sul suo contributo. Richiama 
la lettera del Municipio di Locarno del 16 marzo 2011, che ha fissato alcuni elementi definitivi 
relativi al proseguimento del progetto, anche se ci sono ancora diversi aspetti da chiarire, 
elementi che l’Esecutivo di Cugnasco-Gerra ha ricordato alla Città di Locarno con scritto del 5 
aprile 2011, rimesso in copia all’AS Riarena. Per l’approfondimento di questi punti Cugnasco-
Gerra ha sollecitato un nuovo incontro con il Municipio di Locarno. Parimenti, dall’AS Riarena 
– per quanto concerne la volontà di cedere ai Comuni il terreno e le proprie infrastrutture e 
riservata ratifica dell’Assemblea dell’Associazione – si attende una presa di posizione scritta del 
suo Comitato. In sostanza, si tratta di informazioni che devono essere conosciute prima di 
trasmettere al Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il messaggio riguardante il credito di 
progettazione. L’Esecutivo di Cugnasco-Gerra è fermamente intenzionato a sottoporre questa 
proposta al Consiglio comunale nella seduta fissata di lunedì 6 giugno 2011. In tale ordine di 
idee, è indispensabile che l’approvazione del Messaggio municipale ad opera dell’Esecutivo 
avvenga, al più tardi, nella seduta di lunedì 2 maggio prossimo. 

Nel corso di questa riunione, si discutono e si determinano i seguenti aspetti: 

a) il costo complessivo lordo dell’investimento che i Comuni di Cugnasco-Gerra e Locarno 
sono in grado di assumere, è confermato in 3 milioni di franchi (IVA 8% compresa); 

b) committente, tenendo conto della partecipazione agli oneri – sia di investimento che di 
gestione – concordati tra i due Comuni, dovrebbe essere il Comune di Cugnasco-Gerra; 
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c) al Municipio di Cugnasco-Gerra, in vista di affrontare la fase di progetto, occorre 
conoscere l’ammontare dei singoli onorari per lo svolgimento della fase di progetto fino 
alla domanda di costruzione compresa (che corrisponde al 30% circa dell’onorario 
complessivo). Gli onorari riguardano i seguenti settori: architetto, ingegnere civile, 
ingegnere riscaldamento-climatizzazione-sanitario, ingegnere elettrico e direzione dei 
lavori (che, in linea di massima, dovrebbe venir affidata all’ingegnere civile); 

d) per i mandati di progettazione, tenendo conto della Legge sulle commesse pubbliche 
(LCPub), si consideri il fatto che si potrà procedere per mandato diretto fino all’importo 
massimo di Fr. 150'000.- per prestazione (per ogni settore di progettazione) e per l’intero 
mandato (100% delle prestazioni, dalla progettazione alla liquidazione dei lavori). 
Quindi, è necessario conoscere, assieme all’onorario per la fase secondo la lettera c), 
l’onorario complessivo; 

e) i rappresentanti del Municipio insistono sulla necessità di proporre onorari sostenibili e 
vantaggiosi, anche in raffronto ad eventuali professionisti del settore che potrebbero 
avere un interesse alla commessa; 

f) l’Ufficio tecnico comunale di Locarno è disponibile per l’elaborazione del testo dei 
diversi bandi di concorso, per la pubblicazione dei concorsi, per l’esame formale delle 
offerte, per la stampa dei documenti di gara e relative fotocopie. Queste prestazioni 
verranno assolte dopo l’approvazione del progetto da parte dei consigli comunali e la 
concessione del relativo credito d’investimento; 

g) il progetto dovrà rispondere anche a criteri di flessibilità per poter accogliere in futuro 
altre attività e esigenze non strettamente legate al calcio, che oggi non sono presenti o che 
non è possibile soddisfare soprattutto in relazione alla spesa massima d’investimento 
menzionata alla lettera a). In ogni caso, già ora, è indispensabile disporre di un chiaro 
concetto di costruzione e di distribuzione degli spazi necessari, sia interni agli edifici che 
esterni; 

h) i membri del Gruppo di lavoro si incontreranno settimana prossima per la messa a punto 
di una base di discussione concreta dal profilo dei contenuti dell’opera, in modo da 
permettere di raccogliere cifre d’onorario attendibili. Si può pensare alla soluzione di una 
precisione massima per il calcolo degli onorari per la fase di progetto compresa la 
domanda di costruzione, mentre, per le fasi successive, si potrà considerare un 
aggiornamento dell’onorario nel contesto dell’allestimento del progetto definitivo. Entro 
due settimane il Municipio disporrà degli importi d’onorario menzionati, accompagnati 
dalle spiegazioni tecniche sulla loro composizione. Queste informazioni verranno date 
alla Municipalità di Cugnasco-Gerra a cura del Gruppo di lavoro coordinato, per questo 
specifico momento, da Sergio Tami. 

 

 

         Silvano Bianchi 
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